

CHECKPOINT		NOM PROJET		
Points d'avancement/vigilance		N°		
AUTEUR:		COMITÉ A ADRESSER		
DATE DE REALISATION:		24/01/23		
À...				
Cc...				

17

#	DESCRIPTION	AVANCEMENT	VIGILANCE	DÉCISION
1	Appel TLV des 183 clients ayant signé un BC erroné	Problème d'intégration du n° de carte CPS dans le CRM lors de la gestion les lots du 28/12 Opus et Giphar -183 phies ont signé un BC erroné		Les 183 clients vont être contactés par la TLV pour être notifié de l'envoi d'un nouveau BC
2	Renvoi des 183 BC corrigés sur n° CPS	Uniquement après les appels TLV	Envoi si possible avant fin janvier	
3	Générer les BC Mutualistes	Fait sauf Mutualité de Bretagne (6 pharmacies)	En attente des informations pour Mutualité Bretagne	
4	Générer les BC Filieris	Prévu semaine du 23 janvier		Le process est validé avec L Linglart
5	Process BC nouveaux clients non installés	Le BC sera généré manuellement après consolidation des informations nécessaires		Information données aux IC
6	Appel TLV tous les clients ayant signé le BC pour vérification matériel	Campagne planifiée par Minh-tam début février		Associer une campagne email / Anne boucle avec Minh-tam
7	Process de signature électronique VA à partir du CRM	Dev en cours sur CRM / test semaine du 23/1		
8	Préparer le formulaire CNIL auto-homologation INSi	Proposition envoyée par Thibault		A valider
9	Validation du formulaire d'auto homologation INSi à communiquer aux clients	A faire		
10	Scénario maj en masse version Ségur	Etude terminée ?		POC en cours de réalisation. En attente des éléments détaillés pour travailler le process de déploiement et le discours
11	Eléments dans LGO pour attestation 3 points techniques VA	Etude terminée ?	Déterminant pour une signature facilitée de la VA	Certificats logiciel sur page accueil + définir accès aux autres fonctionnalités
12	Accompagnement clients signature VA (atteste accès DP, E-P, certifs INSI+DMP)	Signature SY avec explication mail + formulaire CNIL		Planifier réunion avec Anne + Carlos pour caler le discours et préparer le mail accompagnant la VA
13	Communication sur la certification + nexts steps avec VA qui valide def la sub	La signature de la VA valide la prise en charge par l'Etat		Planifier réunion avec Anne + Carlos pour caler le discours
14	Voir le délai de mise en place d'un site pilote version Ségur		Pas de visibilité tant que la certification n'est pas terminée	

#	DESCRIPTION	AVANCEMENT	VIGILANCE	DÉCISION
15	Stratégie déploiement version Ségur ?		A définir dès que la certification sera terminée	
16	Dev module téléchargement certificats INSI + DMP	Terminé		
17	Définir le process déploiement téléchargement des certificats INSI et DMP			Le téléchargement sera lancé par le pharmacien dès la mise à jour de la version Ségur