

PERSONNEL FOUCHARD	
Chargé d'affaires :	1
Technicien BE :	1
Technicien achats :	1
Technicien électricité :	1
INFORMATION GÉNÉRALES DU DOCUMENT	
Nom du chantier :	Test
Numéro de chantier :	00A001
Date de réalisation du document :	19/03/2019
Index du document :	2

PERSONNEL FOUCHARD	
Chargé d'affaires :	1
Technicien BE :	1
Technicien achats :	1
Technicien électricité :	1
INFORMATION GÉNÉRALES DU DOCUMENT	
Nom du chantier :	Test
Numéro de chantier :	00A001
Date de réalisation du document :	19/03/2019
Index du document :	1

Partie 1 - RECAPITULATIF DU MATERIEL

Description des matériels	Matériels chiffrés - Devis n°	Matériels demandé - CCTP	Quantités	Niveau d'urgence	Date limite	Proposition	Action à réaliser pour prévalidation interne	Qui doit réaliser la/les actions ?	Date de réponse	Réponse suite à la proposition	Matériel validé pour la réalisation du cahier matériel
<b>A - CHAUFFAGE : PRODUCTION DE CHALEUR ET EMISSION DE CHALEUR</b>											
		2				1	1				En attente de prévalidation
<b>B - VENTILATION &amp; TRAITEMENT D'AIR CTA, EXTRACTEUR, CAISSONS &amp; ACCESSOIRES</b>											
<b>B - VENTILATION &amp; TRAITEMENT D'AIR DIFFUSEURS D'AIR</b>											
<b>C - PLOMBERIE : APPAREILS SANITAIRES &amp; ACCESSOIRES</b>											

Partie 2 - RECAPITULATIF DES TYPES DE RESEAUX ET CALORIFUGE

Types de réseaux et calorifuge	Matériels chiffrés - Devis n°	Matériels demandé - CCTP	Quantités	Budget	Date limite	Proposition	Action à réaliser pour prévalidation interne	Qui doit réaliser la/les actions ?	Date de réponse	Réponse suite à la proposition	Matériel validé pour la réalisation du cahier matériel
<b>RESEAUX PLOMBERIE - EAU SANITAIRE</b>											
<b>RESEAUX CHAUFFAGE / CLIMATISATION - EAU CHAUDE &amp; EAU FRAIQUES</b>											
<b>RESEAUX CLIMATISATION - FLUIDE FRIGORIFIQUE</b>											
<b>RESEAUX TRAITEMENT D'AIR &amp; VENTILATION - AIR</b>											